

G I G Aスクール構想の実現に向けた計画書

令和3年1月

蓬田村教育委員会

目次

- (1) ICT活用計画及び達成状況を踏まえたフォローアップ計画
 - ICT活用目標
 - 臨時休校や分散登校期間中等におけるICTを活用したオンラインによる学習支援
 - 指導体制の強化や働き方改革（校務の効率化）への対応
 - 達成状況を踏まえたフォローアップ

- (2) 通信ネットワーク環境整備計画

- (3) 学習者用コンピュータ配備計画

- (4) 広域・大規模での共同調達実施計画

- (5) 計画の取扱い等に関する事項

(1) ICT活用計画及び達成状況を踏まえたフォローアップ計画

●ICT活用目標

<2020年度> (現状及び目標)

- ・年度内に全学年分のタブレットを整備。
- ・全学年週1回以上活用

<2021年度> (目標)

- ・全学年週3回以上活用

<2022年度> (目標)

- ・全学年1日1回以上活用

●臨時休校や分散登校期間中等におけるICTを活用したオンラインによる学習支援

- ・学習支援ソフト等を用いて課題の配信及び回収を実施
- ・感染症による休校時等においては、Web 会議システム等を利用し、同時双方向の遠隔・オンライン教育を実施できるよう整備を実施する。
- ・整備を行った端末もしくは家庭の端末を利用。

●指導体制の強化や働き方改革（校務の効率化）への対応

- ・デジタル教材を教員間で共有したり、授業では端末を使って児童に共有したりすることで、授業準備や授業中の負担を軽減。

●達成状況を踏まえたフォローアップ

- ・各年度終了後、各学校の活用状況を取りまとめて公表する。
- ・学校の長期休業期間等で、各学校の活用状況と照らし合わせながら、ICT活用に関する研修を実施する。

(2) 通信ネットワーク環境整備計画

- ・村内の小中学校は、「公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金」を活用し、令和2年度中に1Gbpsの校内LAN環境を整備予定。
- ・インターネット回線については、光回線/ケーブルテレビにより、令和2年度中に増強し、同時利用率を考慮して1台あたり2Mbps程度の通信帯域を確保する。

(3) 学習者用コンピュータ配備計画

1人1台学習者用コンピュータ配備計画については表1、1台あたりの生徒児童数については表2のとおり。

表1 1人1台学習者用コンピュータ配備計画

	2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
整備台数(台)	—	0	—	0	187	0	24	0	22	0
うち補助事業分	—	—	—	—	122	0	0	0	—	—
うち新規分	—	—	—	—	122	0	0	0	—	—
うち更新分	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—
うち補助以外分	—	0	—	0	65	0	24	0	22	0
うち新規分	—	0	—	0	15	0	0	0	0	0
うち更新分	—	0	—	0	50	0	24	0	22	0
学年別台数(台)	小1	—	0	—	0	21	0	0	0	0
	小2	—	0	—	0	18	0	0	0	0
	小3	—	0	—	0	18	0	0	0	0
	小4	—	0	—	0	27	0	0	0	0
	小5	—	0	—	0	19	0	0	0	0
	小6	—	0	—	0	20	0	0	0	0
	中1	—	0	—	0	21	0	0	0	0
	中2	—	0	—	0	24	0	0	0	0
	中3	—	0	—	0	19	0	0	0	0
	うち特別支援学級分	—	0	—	0	3	0	0	0	0
	うち特別支援学校分	—	0	—	0	0	0	0	0	0
	予備	—	0	—	0	0	0	24	0	22
	OS(台別台数)	Windows又はこれと同等程度(予定)	—	0	—	0	0	24	0	22
Chrome OS又はこれと同等程度(予定)		—	0	—	0	0	0	0	0	0
iPad OS又はこれと同等程度(予定)		—	0	—	0	187	0	0	0	0
その他OS		—	0	—	0	0	0	0	0	0
未定		—	0	—	0	0	0	0	0	0
台通数(方式別)	LTE対応端末	—	0	—	0	0	0	0	0	0
	Wi-Fiのみまたは未定	—	0	—	0	187	0	24	0	22

表2 1台あたりの生徒児童数

	2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
累計整備台数(台)	—	96	—	96	187		24		22	
うち自主財源・地方財政措置分	—	96	—	96	65		24		22	
1台あたり児童生徒数(人)	—	1.9	—	1.9	1.0		7.6		8.3	
自主財源・地方財政措置分1台あたり児童生徒数(人)	—	1.9	—	1.9	2.8		7.6		8.3	

(4) 広域・大規模での共同調達実施計画

●共同調達の実施の有無

実施予定あり / 実施予定なし

(5) 計画の取扱い等に関する事項

- ・本計画は、教育委員会会議等に諮った上で国に提出後、自治体のホームページ等で公表する。